

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS – POA 2026

1. Integración del SIGUTC con el Sistema Financiero OLYMPO – Fase 2

Prioridad: Alta

Porcentaje de avance: 95 %

Componentes ejecutados

- Integración del SIGUTC con el sistema OLYMPO para matrículas del sistema académico de grado.
- Integración del SIGUTC con el sistema OLYMPO para matrículas del sistema académico de posgrado.
- Integración del SIGUTC con el sistema OLYMPO para matrículas del sistema académico de idiomas.
- Integración del SIGUTC con los procesos de Educación Continua.

Hitos alcanzados

- Actualización de fechas de órdenes de pago que se encontraban en estado “canceladas”, permitiendo nuevamente el pago por parte de estudiantes de grado.
- Actualización de fechas de órdenes de pago en estado “canceladas” para estudiantes de posgrado, habilitando su regularización.
- Desarrollo e implementación del módulo de becas para descuentos en matrículas de posgrado.
- Desarrollo del módulo para generación de órdenes de pago por derechos académicos.
- Actualización de fechas de órdenes de pago en estado “canceladas” para participantes de cursos, congresos, seminarios y diplomados de la Dirección de Educación Continua.

Novedades / Riesgos

- Se identificó que varias órdenes de pago no fueron finalizadas dentro de las fechas establecidas, ocasionando desfases en los cronogramas de pago y manteniendo registros en estado “pendiente” dentro del sistema académico.

2. Desarrollo de la App Móvil UTC para Android e iOS

Prioridad: Media

Porcentaje de avance: 90 %

Módulos contemplados

- Notificaciones de tutorías para docentes.
- Horario de clases para estudiantes.
- Consulta de calificaciones.
- Carnet estudiantil digital.
- Radio online y noticias UTC.
- Botón de pánico.

Hitos alcanzados

- Implementación en producción de las notificaciones de tutorías para docentes en las aplicaciones Android e iOS.
- Incorporación del módulo de horario de clases para estudiantes en ambas plataformas.
- Implementación del carnet estudiantil digital en las versiones Android e iOS.
- Integración del módulo de radio online y noticias UTC en ambas versiones de la aplicación móvil.

3. Seguimiento a Graduados V3.0

Prioridad: Media

Porcentaje de avance: 0 %

Novedades / Riesgos

- El proyecto se encuentra pendiente debido a la falta de envío de información requerida para la generación de reportes estadísticos y gráficos con diferentes parámetros de análisis.

Conclusiones

En términos generales, las actividades planificadas continúan ejecutándose conforme al cronograma establecido dentro del POA 2026. No obstante, las novedades y riesgos identificados podrían influir en determinados tiempos de implementación, por lo que se mantienen acciones permanentes de seguimiento y control orientadas a garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Atentamente,

Ing. Juan Diego Chiluisa Gallardo .Mg
Universidad Técnica de Cotopaxi